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C o n t e ú d o  P r o g r a m á t i c o
Conceitos Fundamentais de Gestão de Projetos

Conceitos, ciclo de vida e características dos projetos
Diferenças entre projetos, processos e atividades rotineiras
Escopo, custo, prazo e restrições do projeto
Integração e planejamento inicial do projeto

Planejamento e Controle de Projetos

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e definição de entregas
Elaboração de cronogramas e sequenciamento de atividades
Planejamento de recursos e acompanhamento da execução
Ferramentas de gestão aplicadas ao controle de projetos

Gestão de Riscos, Qualidade e Stakeholders

Identificação e tratamento de riscos do projeto
Gestão da qualidade e comunicação entre as partes interessadas
Gestão de equipes, stakeholders e processos de contratação
Tomada de decisão e resolução de problemas em projetos

Aplicações Práticas e Boas Práticas em Gestão de Projetos

Fundamentos das metodologias PMBOK e Ágeis
Ferramentas para monitoramento e controle de desempenho
Análise de estudos de caso e projetos reais
Boas práticas para o sucesso na gestão de projetos de engenharia
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